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Паспорт программы развития
	№
	Содержание
	Ответ образовательной организации

	1
	Полное наименование образовательной организации
	Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 304 компенсирующего вида».

	2
	Сокращённое наименование образовательной организации
	БДОУ г. Омска «Детский сад № 304 компенсирующего вида».

	3
	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи
	644059 г. Омск, ул.П. Осминина, д. 6-А

mmoudodetskiisad@mail.ru
8(3812)57-44-68

	4
	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)
	1. Петрова Ирина Александровна, заведующий, 
тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru
2. Иголкина Елена Викторовна, старший воспитатель, тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru

	5
	Срок реализации программы развития
	сентябрь 2019 г. – июнь 2022 г.

	6
	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта
	1. Управленческий проект «Ступени профессионального роста»: методическое сопровождение педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цель реализации проекта: разработка и реализация модели методического сопровождения педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Задачи проекта:

- установить основные трудности, возникающие у педагогов при планировании и реализации коррекционно-образовательной работы в соответствии с требованиями, зафиксированными в АООП ДО;

- изучить запросов родителей воспитанников на содержание образовательно-реабилитационной работы в детском саду;

- разработать модель методического сопровождения педагогов, ориентированную на развитие у них профессиональных компетенций, совершенствование навыков реализации образовательно-реабилитационной работы в контексте требований АООП ДО;

- апробировать модель методического сопровождения педагогов;

- оценить эффективность разработанной и реализованной модели методического сопровождения педагогов.

2. Управленческий проект «Мы родители особого ребёнка»: психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель реализации проекта: удовлетворение запросов семей воспитанников на психолого-педагогическую поддержку, а также оказание консультативной помощи по вопросам воспитания детей с ОВЗ, формирование у родителей реабилитационной культуры как условие комфортного проживания каждым ребёнком периода дошкольного детства.
Задачи проекта:

- разработка и внедрение в практику деятельности детского сада современных и востребованных родителями воспитанников форм и методов совместной работы коллектива образовательной организации с семьями;
- развитие у педагогов детского сада профессиональной компетентности в вопросах формирования реабилитационной культуры семей, воспитывающих детей с ОВЗ;
- формирование у родителей, воспитывающих глухих детей и детей с ЗПР, реабилитационной культуры;

- разработка и регулярное предоставление членам семей воспитанников информационных, методических и иных материалов, в т.ч. в виде презентаций, для родителей для обеспечения их грамотности и повышения ответственности в вопросах воспитания детей с ОВЗ.
3. Управленческий проект «Ступеньки развития»: управление процессом повышения уровня познавательного развития и удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с ЗПР посредством создания детских творческих лабораторий.
Цель реализации проекта: содействие познавательному развитию глухих детей и детей с ЗПР, преодолению у них вторичных нарушений и формированию элементарного опыта исследовательской деятельности.
Задачи проекта:
- выделение и анализ (на основе содержания и требований АООП ДО) направлений работы в аспекте познавательного развития дошкольников с ЗПР;
- изучение запросов родителей на содержание коррекционно-педагогической работы в направлении познавательного развития их детей;

- формирование у педагогов детского сада профессиональной компетентности в вопросах познавательного развития дошкольников с ЗПР, преодоления у них вторичных нарушений и формирования элементарного опыта исследовательской деятельности;
- разработка программы мониторинга (с описанием критериев и показателей для всех участников образовательных отношений: воспитанников, педагогов, родителей, руководителей детского сада) для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении познавательного развития дошкольников с ЗПР;

- содействие развитию у детей представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, формированию элементарных математических представлений, а также навыков конструирования посредством организации их деятельности в «творческих лабораториях»;
- разработка и предоставление родителям методических материалов по вопросам осуществления познавательного развития и коррекции вторичных нарушений у детей с ЗПР в условиях семьи.
4. Управленческий проект «Из детского сада в реальный мир»: управление процессом повышения уровня слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников посредством индивидуализации образования.
Цель реализации проекта: содействие развитию устной речи, социально-коммуникативных навыков, устранению дефектов произношения у детей с ОВЗ, а также формированию у глухих дошкольников речевого и неречевого слуха как условие компенсации имеющегося нарушения и овладения социальными компетенциями.
Задачи проекта:
- выделение и анализ (на основе содержания и требований АООП ДО) направлений работы в аспекте речевого, социально-коммуникативного развития глухих дошкольников и коррекции у них вторичных нарушений;
- изучение запросов родителей на содержание коррекционно-педагогической работы в направлении речевого и социально-коммуникативного развития их детей;

- совершенствование у педагогов детского сада профессиональной компетентности в вопросах слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников, преодоления у них вторичных нарушений, совершенствования способности к слуховому (слухозрительному) восприятию речевых и неречевых звучаний;
- содействие развитию у детей умений воспринимать, различать, дифференцировать речевые и неречевые звучания; пользоваться словесной речью как средством общения и инструментом познания (в соответствии с содержанием и требованиями АООП ДО);

- разработка и предоставление родителям методических материалов по вопросам осуществления слухоречевого социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ в условиях семьи.

	7
	Этапы и сроки реализации программы развития
	Этап 1 – организационно-подготовительный (сентябрь 2019 г. – декабрь 2020 г.): выявление ресурсов и подготовка нормативных документов для реализации Программы развития.
Этап 2 – внедренческий (январь 2021 г. – февраль 2022 г.): практическая реализация Программы развития.

Этап 3 – обобщающий (март – июнь 2022 г.): комплексный анализ деятельности для установления соответствия полученных результатов поставленной цели и задачам.

	8
	Объёмы и источники финансирования
	Поступления из госбюджета: организация финансируется учредителем по бюджетной смете на основании государственного (муниципального) задания.

	9
	Ожидаемые результаты
	- модернизация образовательно-реабилитационного процесса в соответствии с современными требованиями, заявленными в новых стратегических документах: адаптированных основных общеобразовательных программах дошкольного образования (АООП ДО) детей с ограниченными возможностями здоровья (глухих детей и детей с ЗПР);
- совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников, их готовность к реализации деятельности в соответствии с требованиями АООП ДО и к использованию инновационных методик, технологий коррекционно-педагогического воздействия;
- обновление предметно-пространственной и развивающей среды детского сада компенсирующего вида с учётом особых образовательных потребностей воспитанников здоровья (глухих детей и детей с ЗПР);
- расширение и укрепление социокультурных связей детского сада с социальными партнёрами;
- развитие системы работы с родителями, формирование у них реабилитационной культуры, содействие повышению их роли в воспитании ребёнка и оказании ему специализированной коррекционно-педагогической помощи;
- программы мониторинга (с описанием критериев и показателей для всех участников образовательных отношений: воспитанников, педагогов, родителей, руководителей детского сада) для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы с дошкольниками с ЗПР;
- развитие позитивного имиджа детского сада.
Основные количественные показатели

Подготовленные АООП в соответствии с пр. АООП ДО детей с ОВЗ
2 программы
2020 г.
Зонирование групп в соответствии с требованиями пр. АООП ДО детей с ОВЗ

6 групп

2020 г.
Повышение профкомпетентности педагогов в вопросах реализации АООП ДО и использования инновационных методик технологий коррекционно-педагогического воздействия:

- педагоги, повысившие квалификацию (не менее 72 час.)

- педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях регионального уровня

- педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях Всероссийского уровня
Всего 20 педагогов

(100 %)

5 чел. (25 %),

12 чел. (60 %),

3 чел. (15 %).

5 чел. (25 %),

20 чел. (100 %),

20 чел. (100 %),

10 чел. (50 %).

20 чел. (100 %),

10 чел. (50 %),

10 чел. (50 %),

10 чел. (50 %).
2020 г.

2021 г.

2022 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.
Подготовленные дидактические материалы по 5 образовательным областям, заявленным в пр. АООП ДО детей с ОВЗ

Количество групп (6) / число образовательных областей (5)

6 *5 = 30

2021 г.

Семьи воспитанников, являющиеся активными участниками образовательно-реабилитационного процесса

Количество семей, непрерывно взаимодействующих с детским садом / всего семей (34 -100 %):

15 семей (44,1 %)

20 семей (58,2 %)

25 семей (73,5 %)

30 семей (88,2 %)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Увеличение доли родителей с высоким уровнем реабилитационной культуры

Количество взрослых членов семей воспитанников – 100 % (не менее 1 представителя от семьи)
на 10 %

на 15 %

на 25 %

2020 г.

2021 г.

2022 г.
Подготовленные программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы

Программы комплексного мониторинга для оценки образовательных достижений воспитанников:

- для глухих детей разного дошкольного возраста – 4 программы;

- для детей с ЗПР – 1 программа;
- для работы с родителями – 1 программа (на выявление уровня сформированности реабилитационной культуры);

- для работы с педагогами (для оценки профессиональных достижений);

- для глухих детей раннего возраста – 1 программа.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2021 г.




_____________________________          /        И.А. Петрова
Подпись руководителя образовательной организации                   ФИО руководителя  образовательной организации
СОГЛАСОВАНО
Директор 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____
        (Ф.И.О.)
________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)
SWOT-анализ
	Оценка актуального состояния внутреннего потенциала
	Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения

	Сильные стороны (S)
	Слабые стороны (W)
	Благоприятные возможности (O)
	Угрозы (T)

	*Сплочённый и инициативный коллектив, представленный педагогами со специальным (дефектологическим) образованием и опытом работы с детьми дошкольного возраста, имеющими ОВЗ.

*Творческая административная команда детского сада компенсирующего вида.

*Успешное взаимодействие всех структурных подразделений образовательной организации.
*Сформированная процедура оценки профессиональной деятельности педагогов, действующая система стимулирования и поощрения педагогических работников.
*Успешный опыт конструктивного взаимодействия с общественностью.
*Инновационный потенциал руководства, умение и желание предвидеть перспективу развития. Наличие в детском саду творческой группы педагогов, задействованной в инновационных процессах.
	*Недостаточный уровень мотивации отдельных членов педагогического коллектива к инновационной деятельности, к работе в условиях модернизации системы специального образования.

*Отсутствие опыта реализации АООП ДО детей с ОВЗ (в связи с утверждением данных программ в 2017 г. и в 2019 г.).
*Недостаточно эффективная система социально-психолого-медико- педагогического сопровождения дошкольников со сложной структурой нарушения, отсутствие в штате детского сада педагога-психолога, социального педагога.
*Недостаточный уровень знаний педагогов в области педагогического и стратегического (инновационного) менеджмента.

*Недостаточное использование в образовательно-реабилитационном процессе инновационных методик и технологий коррекционно-педагогического воздействия.

*Ограниченность современных научно-методических материалов, раскрывающих специфику коррекционно-педагогической работы в направлении социально-коммуникативного развития глухих детей и детей с ЗПР дошкольного возраста, что препятствует полноценному самообразованию педагогического коллектива.

*Отсутствие в детском саду технических возможностей, предусматривающих использование современных автоматизированных систем управления качеством дошкольного образования.
	*Наличие ресурсов в виде наглядных и дидактических материалов для удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.

*Сотрудничество с социальными партнерами, в том числе общественными и благотворительными организациями для решения актуальных проблем, стоящих перед детским садом.
	*Внедрение новых нормативных документов (в частности, АООП ДО детей с ОВЗ), требующих времени для освоения, что осложняет процесс их внедрения.

*Наличие конкуренции в сфере образования, что может обусловить отток кадров.
*Несогласованность образа ожидаемого будущего детского сада компенсирующего вида у разных педагогов, представителей общественности и иных лиц.
*Низкая заинтересованность части родителей результатами обучения, реабилитации средствами образования, а также социокультурного развития дошкольников с ОВЗ. Невысокий уровень реабилитационной культуры ряда семей.
*Недостаточный уровень готовности общественных экспертов к продуктивному участию в мероприятиях, ориентированных на оценку качества дошкольного образования глухих детей.


_____________________________          /        И.А. Петрова
Подпись руководителя образовательной организации                   ФИО руководителя  образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____
        (Ф.И.О.)
________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)
Паспорт управленческого проекта
«Ступени профессионального роста»: методическое сопровождение педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья
	I. Общая информация

	1
	Наименование проекта
	«Ступени профессионального роста»: методическое сопровождение педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

	2
	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска
	Создание благоприятных условий проживания для всех жителей города Омска.

	3
	Инициатор проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408,
e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru

	4
	Куратор проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Четверикова Т.Ю., заведующий кафедрой дефектологического образования ОмГПУ; 

тел. 8-913-66-40-75; e-mail: t_chet@omgpu.ru 

	5
	Руководитель проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, 

e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru

	6
	Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Иголкина Е.В., старший воспитатель;
тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru

	7
	Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	1. Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408,

e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru
2. Иголкина Е.В., старший воспитатель;

тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru

3. Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов; тел. 89006741793, 

happynews365@mail.ru;
4. Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей;

тел. 89131527542, e-mail: s-tanya-i@mail.ru

	8
	Координатор проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408,

e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru

	II. Общая информация

	9
	Основание для инициации проекта
	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и утверждённые министерством Просвещения новые нормативные документы: АООП ДО глухих детей (одобрена 04.03.2019 г., протокол №1/19), АООП ДО детей с ЗПР (одобрена 07.12 2017 г., протокол № 6/17).
Модернизация системы специального образования, обновление его содержания обусловливают объективные трудности в методической работе педагогов. Утверждённые Министерством Просвещения в 2019 г. АООП ДО привели к необходимости внесения изменений в образовательно-реабилитационную работу с дошкольниками с ОВЗ. В данной связи требуется обеспечивать подготовку и сопровождение профессионального развития коллектива, формирование у сотрудников детского сада готовности, практических навыков реализовывать коррекционно-педагогический процесс в контексте обновлённых требований к нему.

	10
	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта
	1. Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1168-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» (в ред. от 20.08.2019).
2. Развитие образования: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования» (в ред. от 31.07.2019).

	11
	Цель реализации проекта
	Разработка и реализация модели методического сопровождения педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья


	12
	Задачи проекта
	- установить основные трудности, возникающие у педагогов при планировании и реализации коррекционно-образовательной работы в соответствии с требованиями, зафиксированными в АООП ДО;

- изучить запросов родителей воспитанников на содержание образовательно-реабилитационной работы в детском саду;

- разработать модель методического сопровождения педагогов, ориентированную на развитие у них профессиональных компетенций, совершенствование навыков реализации образовательно-реабилитационной работы в контексте требований АООП ДО;

- апробировать модель методического сопровождения педагогов;

- оценить эффективность разработанной и реализованной модели методического сопровождения педагогов.


	13
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
	- повышение качества образовательно-реабилитационного процесса, соответствие его содержания и организации требованиям АООП ДО;
- повышение профессионализма педагогического коллектива, овладение педагогами современными технологиями и методиками реализации образовательно-реабилитационной работы, направленной на оказание адресной коррекционной помощи глухим детям и детям с ЗПР;

- осуществление педагогами обобщения и распространения позитивного профессионального опыта, участие в научно-практических мероприятиях городского, регионального и Всероссийского уровней;
- удовлетворение особых образовательных потребностей детей с учётом их структуры нарушения – в соответствии с требованиями АООП ДО;
- удовлетворённость родителей воспитанников результатами образовательно-реабилитационной работы;

- усиление взаимодействия детского сада с социальными партнёрами;

- развитие позитивного имиджа детского сада.
Количественные показатели

Соответствие содержания АООП ДО глухих дошкольников требованиям пр. АООП ДО 

Соответствие – 

100 %
2020 г.
Соответствие содержания АООП ДО дошкольников с ЗПР требованиям пр. АООП ДО
Соответствие – 

100 %
2020 г.
Увеличение числа выпускников с уровнем готовности к обучению в школе не ниже среднего по вариантам АООП 1.1, 1.2., 2.2, 7.1., 7.2 (в связи с успешным освоением АООП ДО)
Увеличение числа детей (в %)

на 10 %
на 20 %

на 30 %

2020 г.

2021 г.

2022 г.
Наличие индивидуальных образовательных маршрутов (СИПР) для персонифицированного сопровождения и удовлетворения особых образовательных потребностей детей с учётом их структуры нарушения – в соответствии с требованиями АООП ДО
Число реализуемых индивидуальных образовательных маршрутов (ед.)

5
10

15

2020 г.

2021 г.

2022 г.
Увеличение числа семей, удовлетворённых результатами образовательно-реабилитационной работы (по результатам мониторинга)
Увеличение числа семей (в %)

на 15 %

на 25 %

на 40 %
2020 г.

2021 г.

2022 г.
Повышение профкомпетентности педагогов в вопросах реализации АООП ДО и использования инновационных методик технологий коррекционно-педагогического воздействия:

- педагоги, повысившие квалификацию (не менее 72 час.)

- педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях регионального уровня

- педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях Всероссийского уровня
Всего 20 педагогов

(100 %)

5 чел. (25 %),

12 чел. (60 %),

3 чел. (15 %).

5 чел. (25 %),

20 чел. (100 %),

20 чел. (100 %),

10 чел. (50 %).

20 чел. (100 %),

10 чел. (50 %),

10 чел. (50 %),

10 чел. (50 %).
2020 г.

2021 г.

2022 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.
Увеличение числа педагогов, являющихся авторами научных статей
Увеличение числа педагогов (в %)

на 5 %

на 10 %

на 15 %
2020 г.

2021 г.

2022 г.
Увеличение числа педагогов с первой и высшее квалификационными категориями

Увеличение числа педагогов (в %)

на 5 %

на 10 %

на 15 %

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Увеличение числа педагогов, задействованных в инновационной деятельности

Увеличение числа педагогов (в %)

на 15 %

на 20 %

на 30 %

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Подготовленные программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы

Программы комплексного мониторинга для работы с педагогами (для оценки профессиональных достижений) – 1 программа

2020 г.

Увеличение числа мероприятий, реализованных совместно с социальными партнёрами

Всего мероприятий за год / количество мероприятий с участием социальных партнёров

Увеличение числа мероприятий (в %)

на 5 %

на 10 %

на 15 %

2020 г.

2021 г.

2022 г.



	14
	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта
	Срок реализации проекта – 2 г. 6 мес.
Этап 1 – организационно-подготовительный (сентябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г.).
Этап 2 – внедренческий (декабрь 2020 г. – февраль 2022 г.).

Этап 3 – обобщающий (март 2022 г.).

	15
	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)
	Источник финансирования - поступления из госбюджета.

	16
	Взаимосвязь с другими проектами
	«Мы родители особого ребёнка»: психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Ступеньки развития»: управление процессом повышения уровня познавательного развития и удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с ЗПР посредством создания детских творческих лабораторий.

	17
	Основные риски реализации проекта
	- недостаточное материально-техническое оснащение для реализации всего объёма требований, заявленных в АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР;

- низкая мотивация отдельных педагогов на реализацию работы в условиях модернизации и обновления системы специального образования;

- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, что осложняет определение ими чётко сформулированного запроса на образовательные услуги.


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____
        (Ф.И.О.)
________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)

План мероприятий проекта

«Ступени профессионального роста»
	№ п/п
	Наименование этапа реализации проекта (в т.ч. мероприятий проекта)
	Дата начала реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта)
	Дата окончания реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта)
	Результат
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в т.ч. мероприятий проекта

	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	Плановое значение
	

	I
1
	Организационно-подготовительный этап

Создание творческой группы. Педагогический анализ проблемы, поиск, изучение, обобщение полученных данных. Выявление в процессе анализа ресурсов для повышения профессионализма сотрудников детского сада, осуществляющих реализацию АООП ДО
	сентябрь 2019 г.

сентябрь 2019 г.
	ноябрь 2020 г.

ноябрь 2020 г.
	Заседания рабочей группы
	3
	Петрова И.А., заведующий

	2
	Подготовка (дополнение, корректировка) плана работы по реализации проекта (включающего модель методического сопровождения), представление его участникам образовательных отношений
	сентябрь 2019 г.
	ноябрь 2019 г.
	План работы, включающий модель методического сопровождения
	1
	Петрова И.А., заведующий

	3
	Самоэкспертиза с последующим анализом готовности педагогического коллектива к работе в соответствии с требованиями, отражёнными в АООП ДО
	октябрь 2019 г.
	ноябрь 2019 г.
	Обработанные результаты самоэкспертизы
	1
	Петрова И.А., заведующий

	4
	Мониторинг, направленный на изучение запросов родителей воспитанников на содержание образовательно-реабилитационной работы для их учёта при проектировании АООП детского сада
	октябрь 2019 г.
	ноябрь 2019 г.
	Обработанные результаты мониторинга
	1
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	5.
	Семинар-совещание: предоставление участникам образовательных отношений плана мероприятий, запланированных для реализации в рамках внедренческого этапа 
	ноябрь 2019 г.
	ноябрь 2019 г.
	Семинар-совещание
	1
	Петрова И.А., заведующий

	II
6
	Внедренческий этап

Проектирование и реализация педагогами программ профессионального саморазвития, методическое сопровождение процесса проектирования и утверждение программ
	декабрь 2019 г.

декабрь 2019 г.
	февраль 2022 г.

январь 2020 г.
	Программы профессионального саморазвития педагогов
	19
	Петрова И.А., заведующий

	7
	Занятия в «Методической школе воспитателя» (1 раз в 2 месяца)
	январь 2020 г.
	декабрь 2021 г.
	Занятия
	10
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	8
	Занятия в «Методической школе учителя-дефектолога» (1 раз в 2 месяца)
	январь 2020 г.
	декабрь 2021 г.
	Занятия
	10
	Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов

	9
	Участие в работе VI региональной научно-практической конференции «Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: от теории к практике», организуемой Министерством образования Омской области совместно с ОмГПУ и КУ «Центр психолого- медико- социального сопровождения» в целях обсуждения рассматриваемой проблематики совместно с научной, педагогической и родительской общественностью
	19.12. 2019 г.
	19.12. 2019 г.
	Сертификаты участника конференции
	5
	Петрова И.А., заведующий

	10
	Методические семинары (с участием куратора проекта) по проектированию и реализации образовательно-реабилитационной работы по 5-ти образовательным областям и по программе коррекционной работы в соответствии с требованиями АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР
	февраль 2020 г.
	февраль 2021 г.
	Методические семинары
	2
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	11
	Участие педагогов в научно-методических мероприятиях разного уровня (городского, регионального, Всероссийского)
	январь 2020 г.
	декабрь 2021 г.
	Педагоги, принявшие участие в мероприятиях
	15
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	12
	Подготовка к опубликованию научных работ по теме проекта
	декабрь 2019 г.
	январь 2022 г.
	Научные статьи
	2
	Петрова И.А., заведующий

	III
13
	Обобщающий этап
Мониторинг, ориентированный на оценку профессионального роста педагогов и на выявление удовлетворённости родителей результатами образовательно-реабилитационной работы
	март 2022 г.

март 2022 г.
	март 2022 г.

март 2022 г.
	Отчёт по результатам мониторинга
	1
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	14
	Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада
	март 2022 г.
	март 2022 г.
	Семинар-совещание
	1
	Петрова И.А., заведующий

	15
	Подготовка методических рекомендаций по проблеме реализации требований АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР
	март 2022 г.
	март 2022 г.
	Методические рекомендации
	2
	Петрова И.А., заведующий


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____
        (Ф.И.О.)
________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)

План контрольных событий проекта

«Ступени профессионального роста»
	№ п/п
	Наименование контрольного события (мероприятия)
	Дата наступления контрольного события проекта
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события

	1 этап

	1
	Семинар-совещание: предоставление участникам образовательных отношений плана мероприятий, запланированных для реализации в рамках внедренческого этапа 
	28.11.2019 г.
	Петрова И.А., заведующий

	2 этап

	2
	Методические семинары (с участием куратора проекта) по проектированию и реализации образовательно-реабилитационной работы по 5-ти образовательным областям и по программе коррекционной работы в соответствии с требованиями АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР
	03.02.2020 г.
26.02.2021 г.
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	3 этап

	3
	Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада
	30.03.2022 г.
	Петрова И.А., заведующий


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____
        (Ф.И.О.)
________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)

Промежуточный отчёт о реализации проекта

«Ступени профессионального роста»

	I. Общая информация о реализации проекта

	Наименование этапа реализации проекта 
(далее - этап)
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность руководителя проекта

	Организационно-подготовительный
	сентябрь 2019 г. - ноябрь 2020 г.
	02.01.2019 г. – 

29.11.2019 г.
	
	Петрова И.А., заведующий

	Внедренческий
	декабрь 2020 г. - февраль 2022 г.
	01.12.2020 г. – 

28.02.2022 г.
	
	Петрова И.А., заведующий

	Обобщающий
	март 2022 г.
	01.03.2022 г. – 

31.03.2022 г.
	
	Петрова И.А., заведующий

	II. Информация об исполнении мероприятия проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	
	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	План.
	Факт.
	

	1
	Создание творческой группы. Педагогический анализ проблемы, поиск, изучение, обобщение полученных данных. Выявление в процессе анализа ресурсов для повышения профессионализма сотрудников детского сада, осуществляющих реализацию АООП ДО
	сентябрь 2019 г.- ноябрь 2020 г.
	02.09.2019 г.

15.11.2019 г.
29.11.2019 г.
	
	Заседания рабочей группы
	3
	
	Петрова И.А., заведующий

	2
	Подготовка (дополнение, корректировка) плана работы по реализации проекта (включающего модель методического сопровождения), представление его участникам образовательных отношений
	сентябрь 2019 г. - ноябрь 2019 г.
	02.09.2019 г. - 
29.11.2019 г.
	
	План работы, включающий модель методического сопровождения
	1
	
	Петрова И.А., заведующий

	3
	Самоэкспертиза с последующим анализом готовности педагогического коллектива к работе в соответствии с требованиями, отражёнными в АООП ДО
	октябрь 2019 г. - ноябрь 2019 г.
	01.10.2019 г. - 
29.11.2019 г.
	
	Обработанные результаты самоэкспертизы
	1
	
	Петрова И.А., заведующий

	4
	Мониторинг, направленный на изучение запросов родителей воспитанников на содержание образовательно-реабилитационной работы для их учёта при проектировании АООП детского сада
	октябрь 2019 г. -ноябрь 2019 г.
	01.10.2019 г. - 
29.11.2019 г.
	
	Обработанные результаты мониторинга
	1
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	5
	Семинар-совещание: предоставление участникам образовательных отношений плана мероприятий, запланированных для реализации в рамках внедренческого этапа 
	ноябрь 2019 г.
	28.11.2019 г.
	
	Семинар-совещание
	1
	
	Петрова И.А., заведующий

	6
	Проектирование и реализация педагогами программ профессионального саморазвития, методическое сопровождение процесса проектирования и утверждение программ
	декабрь 2019 г. – 

январь 2020 г.
	02.12.2019 г. – 
31.01.2020 г.
	
	Программы профессионального саморазвития педагогов
	19
	
	Петрова И.А., заведующий

	7
	Занятия в «Методической школе воспитателя» (1 раз в 2 месяца)
	январь 2020 г. - декабрь 2021 г.
	13.01.2020 г. – 
30.12.2021 г.
	
	Занятия
	10
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	8
	Занятия в «Методической школе учителя-дефектолога» (1 раз в 2 месяца)
	январь 2020 г. - декабрь 2021 г.
	13.01.2020 г. – 

30.12.2021 г.
	
	Занятия
	10
	
	Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов

	9
	Участие в работе VI региональной научно-практической конференции «Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: от теории к практике», организуемой Министерством образования Омской области совместно с ОмГПУ и КУ «Центр психолого- медико- социального сопровождения» в целях обсуждения рассматриваемой проблематики совместно с научной, педагогической и родительской общественностью
	19.12. 2019 г.
	19.12. 2019 г.
	
	Сертификаты участника конференции
	5
	
	Петрова И.А., заведующий

	10
	Методические семинары (с участием куратора проекта) по проектированию и реализации образовательно-реабилитационной работы по 5-ти образовательным областям и по программе коррекционной работы в соответствии с требованиями АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР
	февраль 2020 г. – февраль 2021 г.
	03.02.2020 г. – 

26.02.2021 г.
	
	Методические семинары
	2
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	11
	Участие педагогов в научно-методических мероприятиях разного уровня (городского, регионального, Всероссийского)
	январь 2020 г. - декабрь 2021 г.
	13.01.2020 г. – 

30.12.2021 г.
	
	Педагоги, принявшие участие в мероприятиях
	15
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	12
	Подготовка к опубликованию научных работ по теме проекта
	декабрь 2019 г. - январь 2022 г.
	02.12.2019 г. – 

31.01.2022 г.
	
	Научные статьи
	2
	
	Петрова И.А., заведующий

	13
	Мониторинг, ориентированный на оценку профессионального роста педагогов и на выявление удовлетворённости родителей результатами образовательно-реабилитационной работы
	март 2022 г.
	01.03.2022 г. – 

31.03.2022 г.
	
	Отчёт по результатам мониторинга
	1
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	14
	Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада
	март 2022 г.
	30.03.2022 г.
	
	Семинар-совещание
	1
	
	Петрова И.А., заведующий

	15
	Подготовка методических рекомендаций по проблеме реализации требований АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР
	март 2022 г.
	01.03.2022 г. – 

31.03.2022 г.
	
	Методические рекомендации
	2
	
	Петрова И.А., заведующий


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____
        (Ф.И.О.)
________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)

Итоговый отчёт о реализации проекта

«Ступени профессионального роста» 
	I. Общая информация о реализации проекта

	1
	Наименование проекта
	«Ступени профессионального роста»: методическое сопровождение педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья

	2
	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
	Четверикова Т.Ю., заведующий кафедрой дефектологического образования ОмГПУ; 

тел. 8-913-66-40-75; e-mail: t_chet@omgpu.ru 

	3
	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
	Петрова И.А., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 304 компенсирующего вида»; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru 

	4
	Цель реализации проекта
	Разработка и реализация модели методического сопровождения педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья

	5
	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта
	


	II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)

	№ п/п
	Наименование этапа
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта
	Комментарий

	1
	Организационно-подготовительный
	02.01.2019 г. – 

29.11.2019 г.
	
	Петрова И.А., заведующий
	

	2
	Внедренческий
	01.12.2020 г. – 

28.02.2022 г.
	
	Петрова И.А., заведующий
	

	3
	Обобщающий
	01.03.2022 г. – 

31.03.2022 г.
	
	Петрова И.А., заведующий
	


	III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации 
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта

	
	
	
	Плановый

(дата начала и завершения)
	Фактический

(дата начала и завершения)
	Наименование, единица измерения
	Плановый
	Фактический
	

	1
	Организационно-подготовительный
	Создание творческой группы. Педагогический анализ проблемы, поиск, изучение, обобщение полученных данных. Выявление в процессе анализа ресурсов для повышения профессионализма сотрудников детского сада, осуществляющих реализацию АООП ДО
	02.09.2019 г.

15.11.2019 г.

29.11.2019 г.
	
	Заседания рабочей группы
	3
	
	Петрова И.А., заведующий

	2
	Организационно-подготовительный
	Подготовка (дополнение, корректировка) плана работы по реализации проекта (включающего модель методического сопровождения), представление его участникам образовательных отношений
	02.09.2019 г. - 

29.11.2019 г.
	
	План работы, включающий модель методического сопровождения
	1
	
	Петрова И.А., заведующий

	3
	Организационно-подготовительный
	Самоэкспертиза с последующим анализом готовности педагогического коллектива к работе в соответствии с требованиями, отражёнными в АООП ДО
	01.10.2019 г. - 

29.11.2019 г.
	
	Обработанные результаты самоэкспертизы
	1
	
	Петрова И.А., заведующий

	4
	Организационно-подготовительный
	Мониторинг, направленный на изучение запросов родителей воспитанников на содержание образовательно-реабилитационной работы для их учёта при проектировании АООП детского сада
	01.10.2019 г. - 

29.11.2019 г.
	
	Обработанные результаты мониторинга
	1
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	5
	Организационно-подготовительный
	Семинар-совещание: предоставление участникам образовательных отношений плана мероприятий, запланированных для реализации в рамках внедренческого этапа 
	28.11.2019 г.
	
	Семинар-совещание
	1
	
	Петрова И.А., заведующий

	6
	Внедренческий
	Проектирование и реализация педагогами программ профессионального саморазвития, методическое сопровождение процесса проектирования и утверждение программ
	02.12.2019 г. – 

31.01.2020 г.
	
	Программы профессионального саморазвития педагогов
	19
	
	Петрова И.А., заведующий

	7
	Внедренческий
	Занятия в «Методической школе воспитателя» (1 раз в 2 месяца)
	13.01.2020 г. – 

30.12.2021 г.
	
	Занятия
	10
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	8
	Внедренческий
	Занятия в «Методической школе учителя-дефектолога» (1 раз в 2 месяца)
	13.01.2020 г. – 

30.12.2021 г.
	
	Занятия
	10
	
	Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов

	9
	Внедренческий
	Участие в работе VI региональной научно-практической конференции «Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: от теории к практике», организуемой Министерством образования Омской области совместно с ОмГПУ и КУ «Центр психолого- медико- социального сопровождения» в целях обсуждения рассматриваемой проблематики совместно с научной, педагогической и родительской общественностью
	19.12. 2019 г.
	
	Сертификаты участника конференции
	5
	
	Петрова И.А., заведующий

	10
	Внедренческий
	Методические семинары (с участием куратора проекта) по проектированию и реализации образовательно-реабилитационной работы по 5-ти образовательным областям и по программе коррекционной работы в соответствии с требованиями АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР
	03.02.2020 г. – 

26.02.2021 г.
	
	Методические семинары
	2
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	11
	Внедренческий
	Участие педагогов в научно-методических мероприятиях разного уровня (городского, регионального, Всероссийского)
	13.01.2020 г. – 

30.12.2021 г.
	
	Педагоги, принявшие участие в мероприятиях
	15
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	12
	Внедренческий
	Подготовка к опубликованию научных работ по теме проекта
	02.12.2019 г. – 

31.01.2022 г.
	
	Научные статьи
	2
	
	Петрова И.А., заведующий

	13
	Обобщающий
	Мониторинг, ориентированный на оценку профессионального роста педагогов и на выявление удовлетворённости родителей результатами образовательно-реабилитационной работы
	01.03.2022 г. – 

31.03.2022 г.
	
	Отчёт по результатам мониторинга
	1
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	14
	Обобщающий
	Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре- совещании детского сада
	30.03.2022 г.
	
	Семинар-совещание
	1
	
	Петрова И.А., заведующий

	15
	Обобщающий
	Подготовка методических рекомендаций по проблеме реализации требований АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР
	01.03.2022 г. – 

31.03.2022 г.
	
	Методические рекомендации
	2
	
	Петрова И.А., заведующий


	IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование контрольного события проекта
	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Ф.И.О. должность исполнителя

	1
	Организационно-подготовительный
	Семинар-совещание: предоставление участникам образовательных отношений плана мероприятий, запланированных для реализации в рамках внедренческого этапа 
	28.11.2019 г.
	
	Петрова И.А., заведующий

	2
	Внедренческий
	Методические семинары (с участием куратора проекта) по проектированию и реализации образовательно-реабилитационной работы по 5-ти образовательным областям и по программе коррекционной работы в соответствии с требованиями АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР
	03.02.2020 г. –

26.02.2021 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	3
	Обобщающий
	Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада
	30.03.2022 г.
	
	Петрова И.А., заведующий


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

        (Ф.И.О.)

________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)
Паспорт управленческого проекта

«Мы родители особого ребёнка»: психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья
	I. Общая информация

	1
	Наименование проекта
	«Мы родители особого ребёнка»: психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья

	2
	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска
	Создание благоприятных условий проживания для всех жителей города Омска.

	3
	Инициатор проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, 

e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru

	4
	Куратор проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Кузьмина Ольга Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического образования ОмГПУ,
тел. 89659871408, e-mail: o_kuzmina@omgpu.ru

	5
	Руководитель проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, 

e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru

	6
	Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Иголкина Е.В., старший воспитатель;

тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru

	7
	Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	1. Иголкина Е.В., старший воспитатель;

тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru
2. Москаленко Т.И., учитель-дефектолог;

тел. 8(3812)57-44-68, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru
3. Скоробогатова Т.И., воспитатель;
тел. 8(3812)57-44-68, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru
4. Гладкова Н.А., воспитатель;

5. Гуня И.В., воспитатель;
6. Киселева И.Ю., воспитатель; 

7. Донченко А.В., воспитатель;
8. Тарасова Н.В., воспитатель;
9. Шендерей Т.А., воспитатель;
10. Шмидт И.Е., воспитатель;
11. Круглова Л.П., воспитатель;
12. Прудникова Т.О., воспитатель;
13. Пяткова С.П., воспитатель;
14. Устинова Н.А., воспитатель.

	8
	Координатор проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, 

e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru

	II. Общая информация

	9
	Основание для инициации проекта
	Запрос родителей на психолого-педагогическую поддержку, а также оказание консультативной помощи по вопросам воспитания детей с ОВЗ и реализации образовательно-реабилитационной работы в условиях семьи и реализации.

	10
	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта
	1. Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1168-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» (в ред. от 20.08.2019).

2. Развитие образования: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования» (в ред. от 31.07.2019).

	11
	Цель реализации проекта
	Удовлетворение запросов семей воспитанников на психолого-педагогическую поддержку, а также оказание консультативной помощи по вопросам воспитания детей с ОВЗ, формирование у родителей реабилитационной культуры как условие комфортного проживания каждым ребёнком периода дошкольного детства.

	12
	Задачи проекта
	- разработка и внедрение в практику деятельности детского сада современных и востребованных родителями воспитанников форм и методов совместной работы коллектива образовательной организации с семьями;
- развитие у педагогов детского сада профессиональной компетентности в вопросах формирования реабилитационной культуры семей, воспитывающих детей с ОВЗ;
- формирование у родителей, воспитывающих глухих детей и детей с ЗПР, реабилитационной культуры;
- разработка и регулярное предоставление членам семей воспитанников информационных, методических и иных материалов, в т.ч. в виде презентаций, для родителей для обеспечения их грамотности и повышения ответственности в вопросах воспитания детей с ОВЗ.

	13
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
	- совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросах сопровождения семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с ОВЗ, а также повышение авторитета педагогов и уровня доверия родителей к их профессиональным действиям;
- увеличение числа родителей, систематически участвующих в мероприятиях детского сада, занимающих активную позицию в воспитании и развитии детей с ОВЗ, в общественно-государственном управлении дошкольной организацией;
- оптимизация детско-родительских отношений, повышение уровня реабилитационной культуры родителей;
- информационно-методические материалы для родителей по актуальным проблемам дошкольного образования глухих детей и детей с ЗПР.
Основные количественные показатели

Повышение профкомпетентности педагогов в вопросах сопровождения семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ:

- педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях регионального уровня

- педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях Всероссийского уровня

Всего 20 педагогов

(100 %)

10 чел. (50 %),

20 чел. (100 %),

10 чел. (50 %).

5 чел. (25 %),

10 чел. (50 %),

10 чел. (50 %).

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Увеличение числа методических мероприятий:

- для педагогов

- для родителей

Увеличение числа мероприятий (в %)

на 10 %

на 20 %

на 30 %

на 5 %

на 10 %

на 20 %
2020 г.

2021 г.

2022 г.
2020 г.

2021 г.

2022 г.

Семьи воспитанников, являющиеся активными участниками образовательно-реабилитационного процесса

Количество семей, непрерывно взаимодействующих с детским садом / всего семей (34 -100 %):

20 семей (58,2 %) (увеличение на 14,1 % по сравнению с 2019 г.);
25 семей (73,5 %) (увеличение на 29,5 % по сравнению с 2019 г.);
30 семей (88,2 % увеличение на 44,1 % по сравнению с 2019 г.).
2020 г.

2021 г.

2022 г.

Увеличение доли родителей с высоким уровнем реабилитационной культуры

Количество взрослых членов семей воспитанников – 100% (не менее 1 представителя от семьи)

на 10 %

на 15 %

на 25 %

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Подготовленные программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы

Программы мониторинга для работы с родителями – 1 программа (на выявление уровня сформированности реабилитационной культуры).
2020 г.

Подготовленные комплекты информационно-методических материалов для родителей по актуальным проблемам дошкольного образования глухих детей и детей с ЗПР

Количество комплектов (ед.):

4
6
8
2020 г.

2021 г.

2022 г.



	14
	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта
	Срок реализации проекта – 2 года.
Этап 1 – организационно-подготовительный (апрель – август 2020 г.).
Этап 2 – внедренческий (сентябрь 2020 г. – март 2022 г.).

Этап 3 – обобщающий (июнь 2022 г.).

	15
	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)
	Не предусмотрено

	16
	Взаимосвязь с другими проектами
	«Ступени профессионального роста»: методическое сопровождение педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

	17
	Основные риски реализации проекта
	- ограниченность временного резерва для удовлетворения персонифицированных запросов родителей на методическую помощь со стороны коллектива детского сада;

- низкая социальная активность отдельных родителей, их самоустранение от участия в образовательно-реабилитационном процессе.


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____
        (Ф.И.О.)
________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)
План мероприятий проекта

«Мы родители особого ребёнка»
	№ п/п
	Наименование этапа реализации проекта (в т.ч. мероприятий проекта)
	Дата начала реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта)
	Дата окончания реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта)
	Результат
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в т.ч. мероприятий проекта

	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	Плановое значение
	

	I
1
	Организационно-подготовительный этап

Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы
	апрель 2020 г.
	июнь 2020 г.
	План работы по проекту
	1
	Петрова И.А.,

заведующий

	2
	Систематизация методических материалов по работе с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, и формированию у них реабилитационной культуры
	май 2020 г.
	август 2020 г.
	Пакет систематизированных методических материалов
	1
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	3
	Опрос родителей для выявления уровня развития у них реабилитационной культуры, а также изучения запросов на содержание консультативной помощи и психолого-педагогического сопровождения
	май 2020 г.
	май 2020 г.
	Обработанные результаты опроса
	1
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	4
	«Развитие реабилитационной культуры семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ»: методический семинар педагогов
	август 2020 г.
	август 2020 г.
	Методический семинар педагогов
	1
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	II
5
	Внедренческий этап

Смотр-конкурс по оформлению родительских уголков, стендов, выставок
	октябрь 2020
	октябрь 2021
	Смотр-конкурс
	2
	Петрова И.А.,

заведующий

	6
	Цикл методических семинаров (ежеквартальных), посвящённых вопросам оптимизации работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ
	сентябрь 2020
	март 2022
	Методический семинар
	5
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	7
	Мастер-класс «Педагогическая копилка» (для педагогов)
	ноябрь 2020
	февраль 2022
	Мастер-класс
	2
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	8
	День открытых дверей для родителей
	март 2021
	март 2022
	День открытых дверей
	2
	Петрова И.А.,

заведующий

	9
	Школа молодых родителей (ежеквартальные заседания родительского клуба)
	сентябрь 2020
	март 2022
	Заседания родительского клуба
	5
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель; Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	10
	«Консультационный пункт»: Индивидуальное (ежемесячное) консультирование родителей по проблемным вопросам
	сентябрь 2020
	март 2022
	Индивидуальные консультации
	60
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель;
Гладкова Н.А., воспитатель;

Гуня И.В., воспитатель;
Киселева И.Ю., воспитатель; 

Донченко А.В., воспитатель;
Тарасова Н.В., воспитатель;
Шендерей Т.А., воспитатель;
Шмидт И.Е., воспитатель;
Круглова Л.П., воспитатель;
Прудникова Т.О., воспитатель;
Пяткова С.П., воспитатель;
Устинова Н.А., воспитатель

	11
	Организация и проведение (ежемесячное) совместных праздников и развлечений
	сентябрь 2020
	март 2022
	Праздники, развлечения
	15
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель;
Гладкова Н.А., воспитатель;

Гуня И.В., воспитатель;
Киселева И.Ю., воспитатель; 

Донченко А.В., воспитатель;
Тарасова Н.В., воспитатель;
Шендерей Т.А., воспитатель;
Шмидт И.Е., воспитатель;
Круглова Л.П., воспитатель;
Прудникова Т.О., воспитатель;
Пяткова С.П., воспитатель;
Устинова Н.А., воспитатель

	12
	Тематические выставки (ежеквартальные) творческих работ детей и родителей

	сентябрь 2020
	март 2022
	Тематические выставки
	5
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	13
	Праздник «День матери»
	ноябрь 2020
	ноябрь 2021
	Праздник
	2
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель;
Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	14
	Оформление и пополнение методической копилки для родителей (в виде презентаций и др.)
	сентябрь 2020
	март 2022
	Комплект методических материалов для родителей
	1
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	III
15
	Обобщающий этап

Мастер-класс «Развитие познавательного интереса у детей с ОВЗ в продуктивных видах деятельности»
	апрель 2022 г.
	апрель 2022 г.
	Научные статьи
	2
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	16
	Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на педагогическом совете детского сада
	апрель 2022 г.
	июнь 2022 г.
	Педсовет
	1
	Петрова И.А., заведующий


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

        (Ф.И.О.)

________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)

План контрольных событий проекта

«Мы родители особого ребёнка»
	№ п/п
	Наименование контрольного события (мероприятия)
	Дата наступления контрольного события проекта
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события

	1 этап

	1
	«Развитие реабилитационной культуры семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ»: методический семинар педагогов
	28.08.2020 г.
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	2 этап

	2
	Праздник «День матери»
	24.11. 2020 г.

25.11. 2021 г.
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	3 этап

	3
	Педагогический совет, посвященный обсуждению результатов реализации проекта
	22.04. 2022 г.
	Петрова И.А., заведующий


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

        (Ф.И.О.)

________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)

Промежуточный отчёт о реализации проекта

«Мы родители особого ребёнка»
	I. Общая информация о реализации проекта

	Наименование этапа реализации проекта 

(далее - этап)
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность руководителя проекта

	Организационно-подготовительный
	апрель 2020 г. 
	август 2020 г.
	
	Петрова И.А., заведующий

	Внедренческий
	сентябрь 2020 г. 
	март 2022 г.
	
	Петрова И.А., заведующий

	Обобщающий
	июнь 2022 г.
	июнь 2022 г.
	
	Петрова И.А., заведующий

	II. Информация об исполнении мероприятия проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	
	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	План.
	Факт.
	

	1
	Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы
	апрель 2020 г. – 

июнь 2020 г.
	01.04.2020 г. – 30.05.2020 г.
	
	План работы по проекту
	1
	
	Петрова И.А.,

заведующий

	2
	Систематизация методических материалов по работе с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, и формированию у них реабилитационной культуры
	май 2020 г. – 

август 2020 г.
	12.05.2020 г. – 

31.08.2020 г.
	
	Пакет систематизированных методических материалов
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	3
	Опрос родителей для выявления уровня развития у них реабилитационной культуры, а также изучения запросов на содержание консультативной помощи и психолого-педагогического сопровождения
	май 2020 г.
	12.05.2020 г. – 30.05.2020 г.
	
	Обработанные результаты опроса
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	4
	«Развитие реабилитационной культуры семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ»: методический семинар педагогов
	август 2020 г.
	28.08.2020 г.
	
	Методический семинар педагогов
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	5
	Смотр-конкурс по оформлению родительских уголков, стендов, выставок
	октябрь 2020 – 

октябрь 2021
	05.10.2020 – 

29. 10.2021 г.
	
	Смотр-конкурс
	2
	
	Петрова И.А.,

заведующий

	6
	Цикл методических семинаров (ежеквартальных), посвящённых вопросам оптимизации работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ
	сентябрь 2020 – 

март 2022
	01.09.2020 г. – 

31.03.2022 г.
	
	Методический семинар
	5
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	7
	Мастер-класс «Педагогическая копилка» (для педагогов)
	ноябрь 2020 – 

февраль 2022
	10.11.2020 г.,
09.02.2022 г.
	
	Мастер-класс
	2
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	8
	День открытых дверей для родителей
	март 2021 – 

март 2022
	31.03.2021 г.,

30.03.2022 г.
	
	День открытых дверей
	2
	
	Петрова И.А.,

заведующий

	9
	Школа молодых родителей (ежеквартальные заседания родительского клуба)
	сентябрь 2020 – 

март 2022
	01.09.2020 г.,

31.03.2022 г.
	
	Заседания родительского клуба
	5
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель; Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	10
	«Консультационный пункт»: Индивидуальное (ежемесячное) консультирование родителей по проблемным вопросам
	сентябрь 2020 – 

март 2022
	01.09.2020 г. – 

31.03.2022 г.
	
	Индивидуальные консультации
	60
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	11
	Организация и проведение (ежемесячное) совместных праздников и развлечений

	сентябрь 2020 – 

март 2022
	01.09.2020 г. – 

31.03.2022 г.
	
	Праздники, развлечения
	15
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	12
	Тематические выставки (ежеквартальные) творческих работ детей и родителей
	сентябрь 2020 – 

март 2022
	01.09.2020 г. – 

31.03.2022 г.
	
	Тематические выставки
	5
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	13
	Праздник «День матери»
	ноябрь 2020 – 

ноябрь 2021
	24.11. 2020 г.

25.11. 2021 г.
	
	Праздник
	2
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	14
	Оформление и пополнение комплекта методических материалов для родителей
	сентябрь 2020 – 

март 2022
	01.09.2020 г.,

31.03.2022 г.
	
	Комплект методических материалов для родителей
	1
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	15
	Мастер-класс «Развитие познавательного интереса у детей с ОВЗ в продуктивных видах деятельности»
	апрель 2022 г.
	05.04.2022 г.
	
	Научные статьи
	2
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	16
	Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на педагогическом совете детского сада
	июнь 2022 г.
	июнь 2022 г.
	
	Проведённый педсовет
	1
	
	Петрова И.А., заведующий


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

        (Ф.И.О.)

________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)

Итоговый отчёт о реализации проекта

«Мы родители особого ребёнка»
	I. Общая информация о реализации проекта

	1
	Наименование проекта
	«Мы родители особого ребёнка»: психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья

	2
	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
	Кузьмина Ольга Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического образования ОмГПУ,

тел. 89659871408, e-mail: o_kuzmina@omgpu.ru 

	3
	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
	Петрова И.А., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 304 компенсирующего вида»; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru 

	4
	Цель реализации проекта
	Удовлетворение запросов семей воспитанников на психолого-педагогическую поддержку, а также оказание консультативной помощи по вопросам воспитания детей с ОВЗ, формирование у родителей реабилитационной культуры как условие комфортного проживания каждым ребёнком периода дошкольного детства.

	5
	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта
	


	II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)

	№ п/п
	Наименование этапа
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта
	Комментарий

	1
	Организационно-подготовительный
	01.04.2020 г. – 

31.08.2020 г.
	
	Петрова И.А., заведующий
	

	2
	Внедренческий
	01.09.2020 г. – 

31.03.2022 г.
	
	Петрова И.А., заведующий
	

	3
	Обобщающий
	01.04.2022 г. – 

29.06.2022 г.
	
	Петрова И.А., заведующий
	


	III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации 
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта

	
	
	
	Плановый

(дата начала и завершения)
	Фактический

(дата начала и завершения)
	Наименование, единица измерения
	Плановый
	Фактический
	

	1
	Организационно-подготовительный
	Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы
	01.04.20 г. – 30.05.20 г.
	
	План работы по проекту
	1
	
	Петрова И.А.,

заведующий

	2
	Организационно-подготовительный
	Систематизация методических материалов по работе с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, и формированию у них реабилитационной культуры
	12.05.20 г. – 

31.08.20 г.
	
	Пакет систематизированных методических материалов
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	3
	Организационно-подготовительный
	Опрос родителей для выявления уровня развития у них реабилитационной культуры, а также изучения запросов на содержание консультативной помощи и психолого-педагогического сопровождения
	12.05.20 г. – 30.05.20 г.
	
	Обработанные результаты опроса
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	4
	Организационно-подготовительный
	«Развитие реабилитационной культуры семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ»: методический семинар педагогов
	28.08.20 г.
	
	Методический семинар педагогов
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	5
	Внедренческий
	Смотр-конкурс по оформлению родительских уголков, стендов, выставок
	05.10.20 – 

29. 10.21 г.
	
	Смотр-конкурс
	2
	
	Петрова И.А.,

заведующий

	6
	Внедренческий
	Цикл методических семинаров (ежеквартальных), посвящённых вопросам оптимизации работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ
	01.09.20 г. – 

31.03.22 г.
	
	Методический семинар
	5
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	7
	Внедренческий
	Мастер-класс «Педагогическая копилка» (для педагогов)
	10.11.20 г.,

09.02.22 г.
	
	Мастер-класс
	2
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	8
	Внедренческий
	День открытых дверей для родителей
	31.03.21 г.,

30.03.22 г.
	
	День открытых дверей
	2
	
	Петрова И.А.,

заведующий

	9
	Внедренческий
	Школа молодых родителей (ежеквартальные заседания родительского клуба)
	01.09.20 г.,

31.03.22 г.
	
	Заседания родительского клуба
	5
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель; Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	10
	Внедренческий
	«Консультационный пункт»: Индивидуальное (ежемесячное) консультирование родителей по проблемным вопросам
	01.09.20 г. – 

31.03.22 г.
	
	Индивидуальные консультации
	60
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	11
	Внедренческий
	Организация и проведение (ежемесячное) совместных праздников и развлечений
	01.09.20 г. – 

31.03.22 г.
	
	Праздники, развлечения
	15
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	12
	Внедренческий
	Тематические выставки (ежеквартальные) творческих работ детей и родителей
	01.09.20 г. – 

31.03.22 г.
	
	Тематические выставки
	5
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	13
	Внедренческий
	Праздник «День матери»
	24.11. 20 г.

25.11. 21 г.
	
	Праздник
	2
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	14
	Внедренческий
	Оформление и пополнение комплекта методических материалов для родителей
	01.09.20 г.,

31.03.22 г.
	
	Комплект методических материалов для родителей
	1
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей



	15
	Обобщающий
	Мастер-класс «Развитие познавательного интереса у детей с ОВЗ в продуктивных видах деятельности»
	05.04.22 г.
	
	Научные статьи
	2
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	16
	Обобщающий
	Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на педагогическом совете детского сада
	22.06. 22 г.
	
	Проведённый педсовет
	1
	
	Петрова И.А., заведующий


	IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование контрольного события проекта
	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Ф.И.О. должность исполнителя

	1
	Организационно-подготовительный
	«Развитие реабилитационной культуры семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ»: методический семинар педагогов
	28.08.2020 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	2
	Внедренческий
	Праздник «День матери»
	24.11. 2020 г.

25.11. 2021 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	3
	Обобщающий
	Педагогический совет, посвященный обсуждению результатов реализации проекта
	22.06. 2022 г.
	
	Петрова И.А., заведующий


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

        (Ф.И.О.)

________________

         (подпись)
«___» ___________
         (дата)
Паспорт управленческого проекта

«Ступеньки развития»: управление процессом повышения уровня познавательного развития и удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с ЗПР посредством создания детских творческих лабораторий
	I. Общая информация

	1
	Наименование проекта
	«Ступеньки развития»: управление процессом повышения уровня познавательного развития и удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с ЗПР посредством создания детских творческих лабораторий.

	2
	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска
	Создание благоприятных условий проживания для всех жителей города Омска.

	3
	Инициатор проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Иголкина Е.В., старший воспитатель;

тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru 

	4
	Куратор проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, 

e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru

	5
	Руководитель проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Иголкина Е.В., старший воспитатель;

тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru 

	6
	Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей
тел. 8(3812)57-44-68, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru 

	7
	Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	1. Иголкина Е.В., старший воспитатель;

тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru

2. Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей;
3. Гладкова Н.А., воспитатель;

3. Гуня И.В., воспитатель;
4. Бейтбаева Р.Х., учитель-дефектолог; 

5. Бутяева Е.Г., учитель-логопед.
тел. 8(3812)57-44-68, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru 

	8
	Координатор проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Иголкина Е.В., старший воспитатель;

тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru 

	II. Общая информация

	9
	Основание для инициации проекта
	Необходимость реализации образовательной области «Познавательное развитие», а также выполнения требований АООП ДО детей с ЗПР в аспекте удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Как следует из АООП ДО детей с ЗПР, методологическим основанием деятельности по совершенствованию образовательно-реабилитационного процесса является парадигма личностно-ориентированного дошкольного образования, в которой личность ребенка с ОВЗ есть цель, субъект и результат образовательного процесса.

	10
	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта
	1. Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1168-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» (в ред. от 20.08.2019).

2. Развитие образования: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования» (в ред. от 31.07.2019).

	11
	Цель реализации проекта
	Содействие познавательному развитию глухих детей и детей с ЗПР, преодолению у них вторичных нарушений и формированию элементарного опыта исследовательской деятельности.

	12
	Задачи проекта
	- выделение и анализ (на основе содержания и требований АООП ДО) направлений работы в аспекте познавательного развития дошкольников с ЗПР;
- изучение запросов родителей на содержание коррекционно-педагогической работы в направлении познавательного развития их детей;
- формирование у педагогов детского сада профессиональной компетентности в вопросах познавательного развития дошкольников с ЗПР, преодоления у них вторичных нарушений и формирования элементарного опыта исследовательской деятельности;
- разработка программы мониторинга (с описанием критериев и показателей для всех участников образовательных отношений: воспитанников, педагогов, родителей, руководителей детского сада) для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении познавательного развития дошкольников с ЗПР;

- содействие развитию у детей представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, формированию элементарных математических представлений, а также навыков конструирования посредством организации их деятельности в «творческих лабораториях»;
- разработка и предоставление родителям методических материалов по вопросам осуществления познавательного развития и коррекции вторичных нарушений у детей с ЗПР в условиях семьи.

	13
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
	- совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросах познавательного развития детей с ЗПР, преодоления у них вторичных нарушений и формирования элементарного опыта исследовательской деятельности;
- наличие у родителей опыта игрового партнёрства с детьми;
- повышение уровня педагогической грамотности родителей, воспитывающих детей с ЗПР;
- повышение у детей с ЗПР уровня произвольности, самостоятельности, развитие основных познавательных процессов, формирование умений осуществлять элементарную исследовательскую деятельность;
- формирование у старших дошкольников с ЗПР готовности к обучению в школе;

- наличие программы мониторинга (с описанием критериев и показателей для всех участников образовательных отношений: воспитанников, педагогов, родителей, руководителей детского сада) для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении познавательного развития дошкольников с ЗПР;
- пополнение методической копилки детского сада практическими материалами, отражающими специфику коррекционной работы с детьми с ЗПР в аспекте их познавательного развития, преодоления вторичных нарушений и формирования элементарного опыта исследовательской деятельности.
Количественные показатели

Увеличение числа выпускников с ЗПР с уровнем готовности к обучению в школе не ниже среднего по вариантам АООП 7.1., 7.2 (в связи с успешным освоением АООП ДО)

Увеличение числа детей (в %)

на 10 %

на 20 %

на 30 %

2020 г.

2021 г.

Комплект дидактических материалов для реализации коррекционно-педагогической работы по 5 образовательным областям
Число комплектов (ед.)

1
2
2020 г.

2021 г.

Увеличение числа семей, удовлетворённых результатами образовательно-реабилитационной работы (по результатам мониторинга)
Увеличение числа семей (в %)

на 15 %

на 25 %

на 40 %

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Повышение профкомпетентности педагогов в вопросах реализации познавательного развития детей с ЗПР, преодоления у них вторичных нарушений:

- педагоги, повысившие квалификацию (не менее 72 час.)

- педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях регионального уровня

- педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях Всероссийского уровня

Всего 4 педагога, работающих с детьми с ЗПР:
2 чел.;
2 чел.
2 чел.,
4 чел.

2 чел.,

4 чел.
2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

Число педагогов, задействованных в инновационной деятельности

Число педагогов (чел)

2 чел.,

4 чел.
2020 г.

2021 г.

Подготовленные программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы с детьми, имеющими ЗПР
Программы комплексного мониторинга для работы с детьми с ЗПР – 1 программа

2020 г.

Увеличение числа мероприятий, реализованных совместно с педагогами и родителями воспитанников с ЗПР
Всего мероприятий за год / количество мероприятий с участием родителей
Увеличение числа мероприятий (в %)

на 10 %

на 20 %

2020 г.

2021 г.

Количество творческих лабораторий для воспитанников с ЗПР
Всего лабораторий (ед.)

5
5
2020 г.

2021 г.



	14
	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта
	Срок реализации проекта – 1 год 6 мес.

Этап 1 – организационно-подготовительный (январь – февраль 2020 г.).

Этап 2 – внедренческий (март 2020 г. – март 2021 г.).

Этап 3 – обобщающий (апрель - июнь 2021 г.).


	15
	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)

	Не предусмотрено.

	16
	Взаимосвязь с другими проектами
	«Ступени профессионального роста»: методическое сопровождение педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.


	17
	Основные риски реализации проекта
	- ограниченность современных научно-методических материалов, раскрывающих специфику коррекционно-педагогической работы в направлении познавательного развития детей дошкольного возраста с ЗПР, что препятствует полноценному самообразованию педагогического коллектива;

- недостаточная степень осознания отдельными родителями значимости проведения коррекционно-педагогической работы по познавательному развитию детей с ЗПР;
- наличие у части детей с ЗПР дополнительных нарушений, что осложняет процесс их познавательного развития и требует пролонгированной коррекции вторичных нарушений, тогда как сроки реализации проекта являются ограниченными;
- недостаточный уровень готовности общественных экспертов к продуктивному участию в мероприятиях, ориентированных на оценку качества дошкольного образования детей с ЗПР;

- функционирование в детском саду только одной группы для детей с ЗПР, которая является разновозрастной, что требует особой организации практических мероприятий с детьми, осложняя деятельность педагогов;
- отсутствие в детском саду технических возможностей, предусматривающих использование современных автоматизированных систем управления качеством дошкольного образования.


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____
        (Ф.И.О.)
________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)
План мероприятий проекта

«Ступеньки развития»
	№ п/п
	Наименование этапа реализации проекта (в т.ч. мероприятий проекта)
	Дата начала реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта)
	Дата окончания реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта)
	Результат
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в т.ч. мероприятий проекта

	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	Плановое значение
	

	I
1
	Организационно-подготовительный этап

Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы
	январь 2020 г.
январь 2020 г.
	февраль 2020 г.
февраль 2020 г.
	План работы по проекту
	1
	Петрова И.А.,

заведующий

	2
	Подготовка программно-методических материалов, отражающих содержание, коррекционно-педагогические технологии и организацию работы с дошкольниками с ОВЗ в направлении их познавательного развития (на основе требований АООП ДО детей с ЗПР)
	январь 2020 г.
	февраль 2020 г.
	Пакет систематизированных методических материалов
	1
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	3
	Организация деятельности «творческих лабораторий» для дошкольников с ОВЗ: «Я сам», «Жила-была капелька», «Огород на окне», «Творческое конструирование», «Математика для дошкольника»: определение содержания, подготовка наглядно-дидактических средств
	январь 2020 г.
	февраль 2020 г.
	Подпрограммы, отражающие содержание функционирования «творческих лабораторий»
	5
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	4
	«Содержание, технология и организация функционирования творческих лабораторий для дошкольников с ЗПР»: методический семинар педагогов
	февраль 2020 г.
	февраль 2020 г.
	Методический семинар педагогов
	1
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	II
5
	Внедренческий этап

Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Я сам»:
- чтение стихов, народных сказок,
- игры с народными игрушками,
- изготовление поделок, рисунков в традициях народных мастеров,
- инсценировка русских народных сказок
	март 2020 г.

март 2020 г.
	март 2021 г.

март 2021 г.
	Практические мероприятия для детей
	60
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	6
	Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Жила-была капелька»:

- игры и опыты с водой,

- экскурсии,

- изготовление поделок, рисунков, отражающих роль воды в природе, жизни и деятельности человека
	март 2020 г.
	март 2021 г.
	Практические мероприятия для детей
	60
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	7
	Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Огород на окне»;

- опыты с растениями и уход за ними;

- изготовление рисунков, а также поделок из природных материалов,

- экскурсии
	март 2020 г.
	март 2021 г.
	Практические мероприятия для детей
	30
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	8
	Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Творческое конструирование»:
- выполнение поделок по личному замыслу с использованием разных видов конструкторов;

- обыгрывание конструктивных изделий;

- конструирование из бумаги в технике оригами
	март 2020 г.
	март 2021 г.
	Практические мероприятия для детей
	40
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	9
	Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Математика для дошкольника»:

- игры-путешествия математического содержания;

- выполнение творческих работ «Математика в жизни человека», «Измерение времени»
	март 2020 г.
	март 2021 г.
	Практические мероприятия для детей
	50
	Бейтбаева Р.Х., 
учитель-дефектолог

	10
	Смотр-конкурс творческих работ, выполненных детьми-участниками творческих лабораторий
	октябрь 2020 г.
	март 2021 г.
	Смотр-конкурс
	2
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	11
	Мастер-класс / открытые занятия для педагогов «Развитие познавательной сферы детей с ЗПР в творческой и опытно-экспериментальной деятельности»
	октябрь 2020 г.
	февраль 2021 г.
	Мастер-класс
	3
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	12
	Мастер-класс для родителей «Организация творческой и опытно-экспериментальной деятельности ребёнка дошкольного возраста»
	ноябрь 2020 г.
	март 2021 г.
	Мастер-класс
	2
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	13
	Разработка (корректировка) программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении познавательного развития дошкольников с ЗПР;
	апрель 2021 г. 
	март 2021 г.
	Программа мониторинга
	1
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	III
14
	Обобщающий этап

Праздник «Я познаю мир»
	апрель 2021 г.

апрель 2021 г.
	июнь 2021 г.

апрель 2021 г.
	Праздник
	2
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	15
	Подготовка методических рекомендаций для родителей по вопросам осуществления познавательного развития и коррекции вторичных нарушений у детей с ЗПР в условиях семьи
	апрель 2021 г.
	июнь 2021 г.
	Методические рекомендации
	1
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	16
	Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада
	июнь 2021 г.
	июнь 2021 г.
	Семинар-совещание
	1
	Петрова И.А.,

заведующий


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

        (Ф.И.О.)

________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)

План контрольных событий проекта

«Ступеньки развития»
	№ п/п
	Наименование контрольного события (мероприятия)
	Дата наступления контрольного события проекта
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события

	1 этап

	1
	«Содержание, технология и организация функционирования творческих лабораторий для дошкольников с ЗПР»: методический семинар педагогов
	20.02.2020 г.
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	2 этап

	2
	Смотр-конкурс творческих работ, выполненных детьми-участниками творческих лабораторий
	14.10. 2020 г.

03.03. 2021 г.
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	3 этап

	3
	Праздник «Я познаю мир»
	14.04. 2021 г.
	Иголкина Е.В., старший воспитатель


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
В.В. Шестаков____

        (Ф.И.О.)

________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)

Промежуточный отчёт о реализации проекта

«Ступеньки развития»
	I. Общая информация о реализации проекта

	Наименование этапа реализации проекта 

(далее - этап)
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность руководителя проекта

	Организационно-подготовительный
	январь 2020 г. 
	февраль 2020 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	Внедренческий
	март 2020 г. 
	март 2021 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	Обобщающий
	апрель 2021 г.
	июнь 2021 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	II. Информация об исполнении мероприятия проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	
	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	План.
	Факт.
	

	1
	Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы
	январь – февраль

2020 г.
	13.01.2020 г. – 28.02.2020 г.
	
	План работы по проекту
	1
	
	Петрова И.А.,

заведующий

	2
	Подготовка программно-методических материалов, отражающих содержание, коррекционно-педагогические технологии и организацию работы с дошкольниками с ОВЗ в направлении их познавательного развития (на основе требований АООП ДО детей с ЗПР)

	январь – февраль

2020 г.
	13.01.2020 г. –

28.02.2020 г.
	
	Пакет систематизированных методических материалов
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	3
	Организация деятельности «творческих лабораторий» для дошкольников с ОВЗ: «Я сам», «Жила-была капелька», «Огород на окне», «Творческое конструирование», «Математика для дошкольника»: определение содержания, подготовка наглядно-дидактических средств
	январь – февраль

2020 г.
	13.01.2020 г. –

28.02.2020 г.
	
	Подпрограммы, отражающие содержание функционирования «творческих лабораторий»
	5
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	4
	«Содержание, технология и организация функционирования творческих лабораторий для дошкольников с ЗПР»: методический семинар педагогов
	февраль 2020 г.
	20.02.2020 г.
	
	Методический семинар педагогов
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	5
	Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Я сам»:

- чтение стихов, народных сказок,

- игры с народными игрушками,

- изготовление поделок, рисунков в традициях народных мастеров,

- инсценировка русских народных сказок
	март 2020 г. - март 2021 г.
	02.03.2020 г. –

31.03.2021 г.
	
	Практические мероприятия для детей
	60
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	6
	Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Жила-была капелька»:

- игры и опыты с водой,

- экскурсии,

- изготовление поделок, рисунков, отражающих роль воды в природе, жизни и деятельности человека
	март 2020 г. - март 2021 г.
	02.03.2020 г. –

31.03.2021 г.
	
	Практические мероприятия для детей
	60
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	7
	Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Огород на окне»;

- опыты с растениями и уход за ними;

- изготовление рисунков, а также поделок из природных материалов,

- экскурсии
	март 2020 г. - март 2021 г.
	02.03.2020 г. –

31.03.2021 г.
	
	Практические мероприятия для детей
	30
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	8
	Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Творческое конструирование»:
- выполнение поделок по личному замыслу с использованием разных видов конструкторов;

- обыгрывание конструктивных изделий;

- конструирование из бумаги в технике оригами
	март 2020 г. - март 2021 г.
	02.03.2020 г. –

31.03.2021 г.
	
	Практические мероприятия для детей
	40
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	9
	Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Математика для дошкольника»:

- игры-путешествия математического содержания;

- выполнение творческих работ «Математика в жизни человека», «Измерение времени»
	март 2020 г. - март 2021 г.
	02.03.2020 г. –

31.03.2021 г.
	
	Практические мероприятия для детей
	50
	
	Бейтбаева Р.Х., 

учитель-дефектолог

	10
	Смотр-конкурс творческих работ, выполненных детьми-участниками творческих лабораторий
	октябрь 2020 г. - март 2021 г.
	14.10. 2020 г.

03.03. 2021 г.
	
	Смотр-конкурс
	2
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	11
	Мастер-класс для педагогов / открытые занятия «Развитие познавательной сферы детей с ЗПР в творческой и опытно-экспериментальной деятельности»
	октябрь 2020 г. - февраль 2021 г.
	28.10. 2020 г.

18.02. 2021 г.
	
	Мастер-класс
	3
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	12
	Мастер-класс для родителей «Организация творческой и опытно-экспериментальной деятельности ребёнка дошкольного возраста»
	ноябрь 2020 г. - март 2021 г.
	18.11. 2020 г.

24.03. 2021 г.
	
	Мастер-класс
	2
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	13
	Разработка (корректировка) программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении познавательного развития дошкольников с ЗПР;
	апрель 2021 г. - март 2021 г.
	31.03.2021 г.
	
	Программа мониторинга
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	14
	Праздник «Я познаю мир»
	апрель 2021 г.
	14.04. 2021 г.
	
	Праздник
	2
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	15
	Подготовка методических рекомендаций для родителей по вопросам осуществления познавательного развития и коррекции вторичных нарушений у детей с ЗПР в условиях семьи
	апрель 2021 г. - июнь 2021 г.
	01.04. 2021 г. – 

30.06. 2021 г.
	
	Методические рекомендации
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	16
	Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада
	июнь 2021 г.
	23.06. 2021 г.
	
	Семинар-совещание
	1
	
	Петрова И.А.,

заведующий


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

        (Ф.И.О.)

________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)

Итоговый отчёт о реализации проекта

«Ступеньки развития»
	I. Общая информация о реализации проекта

	1
	Наименование проекта
	«Ступеньки развития»: управление процессом повышения уровня познавательного развития и удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с ЗПР посредством создания детских творческих лабораторий.

	2
	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
	Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, 

e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru

	3
	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
	Иголкина Е.В., старший воспитатель; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru

	4
	Цель реализации проекта
	Содействие познавательному развитию глухих детей и детей с ЗПР, преодолению у них вторичных нарушений и формированию элементарного опыта исследовательской деятельности.

	5
	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта
	


	II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)

	№ п/п
	Наименование этапа
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта
	Комментарий

	1
	Организационно-подготовительный
	январь – февраль 2020 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель
	

	2
	Внедренческий
	март 2020 г. – март 2021 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель
	

	3
	Обобщающий
	апрель - июнь 2021 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель
	


	III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации 
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта

	
	
	
	Плановый

(дата начала и завершения)
	Фактический

(дата начала и завершения)
	Наименование, единица измерения
	Плановый
	Фактический
	

	1
	Организационно-подготовительный
	Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы
	13.01.20 г. – 28.02.20 г.
	
	План работы по проекту
	1
	
	Петрова И.А.,

заведующий

	2
	Организационно-подготовительный
	Подготовка программно-методических материалов, отражающих содержание, коррекционно-педагогические технологии и организацию работы с дошкольниками с ОВЗ в направлении их познавательного развития (на основе требований АООП ДО детей с ЗПР)
	13.01.20 г. –

28.02.20 г.
	
	Пакет систематизированных методических материалов
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	3
	Организационно-подготовительный
	Организация деятельности «творческих лабораторий» для дошкольников с ОВЗ: «Я сам», «Жила-была капелька», «Огород на окне», «Творческое конструирование», «Математика для дошкольника»: определение содержания, подготовка наглядно-дидактических средств
	13.01.20 г. –

28.02.20 г.
	
	Подпрограммы, отражающие содержание функционирования «творческих лабораторий»
	5
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	4
	Организационно-подготовительный
	«Содержание, технология и организация функционирования творческих лабораторий для дошкольников с ЗПР»: методический семинар педагогов
	20.02.20 г.
	
	Методический семинар педагогов
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	5
	Внедренческий
	Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Я сам»:

- чтение стихов, народных сказок,

- игры с народными игрушками,

- изготовление поделок, рисунков в традициях народных мастеров,

- инсценировка русских народных сказок
	02.03.20 г. –

31.03.21 г.
	
	Практические мероприятия для детей
	60
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	6
	Внедренческий
	Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Жила-была капелька»:

- игры и опыты с водой,

- экскурсии,

- изготовление поделок, рисунков, отражающих роль воды в природе, жизни и деятельности человека
	02.03.20 г. –

31.03.21 г.
	
	Практические мероприятия для детей
	60
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	7
	Внедренческий
	Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Огород на окне»;

- опыты с растениями и уход за ними;

- изготовление рисунков, а также поделок из природных материалов,

- экскурсии
	02.03.20 г. –

31.03.21 г.
	
	Практические мероприятия для детей
	30
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	8
	Внедренческий
	Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Творческое конструирование»:
- выполнение поделок по личному замыслу с использованием разных видов конструкторов;

- обыгрывание конструктивных изделий;

- конструирование из бумаги в технике оригами
	02.03.20 г. –

31.03.21 г.
	
	Практические мероприятия для детей
	40
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	9
	Внедренческий
	Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Математика для дошкольника»:

- игры-путешествия математического содержания;

- выполнение творческих работ «Математика в жизни человека», «Измерение времени»
	02.03.20 г. –

31.03.21 г.
	
	Практические мероприятия для детей
	50
	
	Бейтбаева Р.Х., 

учитель-дефектолог

	10
	Внедренческий
	Смотр-конкурс творческих работ, выполненных детьми-участниками творческих лабораторий
	14.10. 20 г.

03.03. 21 г.
	
	Смотр-конкурс
	2
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	11
	Внедренческий
	Мастер-класс / открытые занятия для педагогов «Развитие познавательной сферы детей с ЗПР в творческой и опытно-экспериментальной деятельности»

	28.10. 20 г.

18.02. 21 г.
	
	Мастер-класс
	3
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	12
	Внедренческий
	Мастер-класс для родителей «Организация творческой и опытно-экспериментальной деятельности ребёнка дошкольного возраста»
	18.11. 20 г.

24.03. 21 г.
	
	Мастер-класс
	2
	
	Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей

	13
	Внедренческий
	Разработка (корректировка) программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении познавательного развития дошкольников с ЗПР;
	31.03.21 г.
	
	Программа мониторинга
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	14
	Обобщающий
	Праздник «Я познаю мир»
	14.04. 21 г.
	
	Праздник
	2
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	15
	Обобщающий
	Подготовка методических рекомендаций для родителей по вопросам осуществления познавательного развития и коррекции вторичных нарушений у детей с ЗПР в условиях семьи
	01.04. 21 г. – 

30.06. 21 г.
	
	Методические рекомендации
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	16
	Обобщающий
	Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада
	23.06. 2021 г.
	
	Семинар-совещание
	1
	
	Петрова И.А.,

заведующий


	IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование контрольного события проекта
	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Ф.И.О. должность исполнителя

	1
	Организационно-подготовительный
	«Содержание, технология и организация функционирования творческих лабораторий для дошкольников с ЗПР»: методический семинар педагогов
	20.02.2020 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	2
	Внедренческий
	Смотр-конкурс творческих работ, выполненных детьми-участниками творческих лабораторий
	14.10. 2020 г.

03.03. 2021 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	3
	Обобщающий
	Праздник «Я познаю мир»
	14.04. 2021 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

        (Ф.И.О.)

________________

         (подпись)
«___» ___________
Паспорт управленческого проекта

«Из детского сада в реальный мир»: управление процессом повышения уровня слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников посредством индивидуализации образования
	I. Общая информация

	1
	Наименование проекта
	«Из детского сада в реальный мир»: управление процессом повышения уровня слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников посредством индивидуализации образования.

	2
	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска
	Создание благоприятных условий проживания для всех жителей города Омска.

	3
	Инициатор проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Москаленко Т.В., учитель-дефектолог;

тел. 8(3812)57-44-68, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru 

	4
	Куратор проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, 

e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru 

	5
	Руководитель проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Иголкина Е.В., старший воспитатель;

тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru 

	6
	Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Москаленко Т.В., учитель-дефектолог;

тел. 8(3812)57-44-68, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru 

	7
	Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	1. Иголкина Е.В., старший воспитатель, учитель-дефектолог;

тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru

2. Москаленко Т.В., учитель-дефектолог, председатель МО учителей-дефектологов;
3. Попова О.М., учитель-дефектолог;
4. Томова А.С., учитель-дефектолог;
5. Бейтбаева Р.Х., учитель-дефектолог.
тел. 8(3812)57-44-68, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru

	8
	Координатор проекта (Ф.И.О., контактные данные)
	Иголкина Е.В., старший воспитатель;

тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru 

	II. Общая информация

	9
	Основание для инициации проекта
	Необходимость реализации образовательной области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и программы коррекционно-развивающей работы - в соответствии с требованиями АООП ДО глухих детей (одобрена 04.03.2019 г., протокол №1/19).

Отсутствие либо недоразвитие словесной речи является препятствием для интеграции глухих детей в общество, овладения ими социальной компетенции. Для преодоления имеющихся у детей трудностей, коррекции вторичных нарушений, удовлетворения их особых образовательных потребностей необходима оптимизация работы слухоречевого и социально-коммуникативного развития этих дошкольников.

	10
	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта
	1. Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1168-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» (в ред. от 20.08.2019).
2. Развитие образования: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования» (в ред. от 31.07.2019).

	11
	Цель реализации проекта
	Содействие развитию устной речи, социально-коммуникативных навыков, устранению дефектов произношения у детей с ОВЗ, а также формированию у глухих дошкольников речевого и неречевого слуха как условие компенсации имеющегося нарушения и овладения социальными компетенциями.

	12
	Задачи проекта
	- выделение и анализ (на основе содержания и требований АООП ДО) направлений работы в аспекте речевого, социально-коммуникативного развития глухих дошкольников и коррекции у них вторичных нарушений;
- изучение запросов родителей на содержание коррекционно-педагогической работы в направлении речевого и социально-коммуникативного развития их детей;

- совершенствование у педагогов детского сада профессиональной компетентности в вопросах слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников, преодоления у них вторичных нарушений, совершенствования способности к слуховому (слухозрительному) восприятию речевых и неречевых звучаний;
- содействие развитию у детей умений воспринимать, различать, дифференцировать речевые и неречевые звучания; пользоваться словесной речью как средством общения и инструментом познания (в соответствии с содержанием и требованиями АООП ДО);

- разработка и предоставление родителям методических материалов по вопросам осуществления слухоречевого социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ в условиях семьи.

	13
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта

	- совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросах слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих детей, преодоления у них вторичных нарушений;

- наличие у родителей, воспитывающих глухих детей, умений реализации коррекционной работы по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, а также социально-коммуникативных навыков;

- совершенствование у дошкольников с ОВЗ разных сторон речи, наличие интереса к детской художественной литературе; положительное отношение детей к себе и другим людям, развитие коммуникативной и социальной компетентности;
- разработка программы мониторинга (с описанием критериев и показателей для всех участников образовательных отношений: воспитанников, педагогов, родителей, руководителей детского сада) для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников;
- пополнение методической копилки детского сада практическими материалами, отражающими специфику коррекционной работы с детьми с ОВЗ (глухими и ЗПР) в аспекте их речевого и социально-коммуникативного развития.
Количественные показатели

Увеличение числа глухих выпускников с уровнем готовности к обучению в школе не ниже среднего по вариантам АООП 1.2., 2.1., 2.2 (в связи с успешным освоением АООП ДО)

Увеличение числа детей (в %)

на 10 %

на 20 %

на 30 %

2020 г.

2021 г.

Комплект дидактических материалов для реализации коррекционно-педагогической работы по 5 образовательным областям
Число комплектов (ед.)

2
4
2020 г.

2021 г.

Увеличение числа семей, удовлетворённых результатами образовательно-реабилитационной работы (по результатам мониторинга)
Увеличение числа семей (в %)

на 15 %

на 25 %

на 40 %

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Повышение профкомпетентности педагогов в вопросах реализации познавательного развития детей с ЗПР, преодоления у них вторичных нарушений:

- педагоги, повысившие квалификацию (не менее 72 час.)

- педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях регионального уровня

- педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях Всероссийского уровня

Всего 15 педагогов, работающих с глухими детьми:

5 чел.;

10 чел.

5 чел.,

10 чел.

5 чел.,

10 чел.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

Число педагогов, задействованных в инновационной деятельности

Число педагогов (чел)

5 чел.,

10 чел.

2020 г.

2021 г.

Подготовленные программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы с глухими детьми 
Программы комплексного мониторинга для работы с глухими детьми – 1 программа

2020 г.

Увеличение числа мероприятий, реализованных совместно с педагогами и родителями глухих воспитанников

Всего мероприятий за год / количество мероприятий с участием родителей

Увеличение числа мероприятий (в %)

на 10 %

на 20 %

2020 г.

2021 г.



	14
	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта
	Срок реализации проекта – 1 год 6 мес.

Этап 1 – организационно-подготовительный (январь – февраль 2020 г.).

Этап 2 – внедренческий (март 2020 г. – март 2021 г.).

Этап 3 – обобщающий (апрель - июнь 2021 г.).


	15
	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)

	Не предусмотрено.

	16
	Взаимосвязь с другими проектами
	«Ступени профессионального роста»: методическое сопровождение педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.


	17
	Основные риски реализации проекта
	- ограниченность современных научно-методических материалов, раскрывающих специфику коррекционно-педагогической работы в направлении социально-коммуникативного развития глухих детей дошкольного возраста, что препятствует полноценному самообразованию педагогического коллектива;

- недостаточная степень осознания отдельными родителями значимости проведения коррекционно-педагогической работы по слухоречевому и социально-коммуникативному развитию глухих детей в условиях семьи;

- наличие у части глухих детей дополнительных нарушений, что осложняет процесс их слухоречевого и социально-коммуникативного развития и требует пролонгированной коррекции вторичных нарушений, тогда как сроки реализации проекта являются ограниченными;

- недостаточный уровень готовности общественных экспертов к продуктивному участию в мероприятиях, ориентированных на оценку качества дошкольного образования глухих детей.

- отсутствие в детском саду технических возможностей, предусматривающих использование современных автоматизированных систем управления качеством дошкольного образования.


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____
        (Ф.И.О.)
________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)
План мероприятий проекта

«Из детского сада в реальный мир»
	№ п/п
	Наименование этапа реализации проекта (в т.ч. мероприятий проекта)
	Дата начала реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта)
	Дата окончания реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта)
	Результат
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в т.ч. мероприятий проекта

	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	Плановое значение
	

	I
1
	Организационно-подготовительный этап

Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы
	январь 2020 г.

январь 2020 г.
	февраль 2020 г.

февраль 2020 г.
	План работы по проекту
	1
	Петрова И.А.,

заведующий

	2
	Подготовка программно-методических материалов, отражающих содержание, коррекционно-педагогические технологии и организацию работы с дошкольниками с ОВЗ в направлении их слухоречевого и социально-коммуникативного развития (на основе требований АООП ДО глухих детей)
	январь 2020 г.
	февраль 2020 г.
	Пакет систематизированных методических материалов
	1
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	3
	Подготовка и обновление дидактических и наглядных материалов, аудиозаписей, необходимых для реализации запланированного содержания коррекционно-педагогической работы
	январь 2020 г.
	февраль 2020 г.
	Комплекты дидактических и наглядных материалов
	5
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	4
	«Оптимизация коррекционной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников»: методический семинар дефектологов
	февраль 2020 г.
	февраль 2020 г.
	Методический семинар дефектологов
	1
	Москаленко Т.В.,
председатель МО учителей-дефектологов

	II
5
	Внедренческий этап

Практические мероприятия для детей (по социально-коммуникативному развитию): чтение и инсценировка русских народных сказок, рассказов для детей; составление рассказов и диалогов с опорой на средства наглядности, подготовка иллюстраций по содержанию сказок
	март 2020 г.

март 2020 г.
	март 2021 г.

март 2021 г.
	Практические мероприятия для детей
	60
	Иголкина Е.В.,
старший воспитатель, учитель-дефектолог;

Москаленко Т.В., 
учитель-дефектолог, председатель МО учителей-дефектологов;
Попова О.М., 
учитель-дефектолог;
Томова А.С., учитель-дефектолог;
Бейтбаева Р.Х.,
учитель-дефектолог

	6
	Практические мероприятия для детей (по слухоречевому развитию): различение, опознавание и распознавание на слуховой и слухозрительной основе неречевых и речевых звучаний
	март 2020 г.
	март 2021 г.
	Практические мероприятия для детей
	60
	Иголкина Е.В.,
старший воспитатель, учитель-дефектолог;

Москаленко Т.В., 
учитель-дефектолог, председатель МО учителей-дефектологов;
Попова О.М., 
учитель-дефектолог;
Томова А.С., учитель-дефектолог;
Бейтбаева Р.Х.,
учитель-дефектолог

	7
	Праздник книги (с участием родителей воспитанников) «Моя книжка-малышка»
	март 2020 г.
	март 2021 г.
	Праздник
	1
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	8
	Праздник слуха и речи
	апрель 2020 г.
	февраль 2021 г
	Праздник
	1
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	9
	Методические семинары по проектированию и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для глухих детей с комплексными нарушениями
	март 2020 г.
	март 2021 г.
	Методический семинар
	6
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	10
	Разработка (корректировка) индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для глухих детей с комплексными нарушениями, апробация ИОМ в практической деятельности
	март 2020 г.
	март 2021 г.
	Индивидуальный образовательный маршрут
	8
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	11
	Смотр-конкурс методических материалов, подготовленных для родителей воспитанников
	октябрь 2020 г.
	март 2021 г.
	Смотр-конкурс
	2
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	12
	Мастер-класс / открытые занятия для педагогов «Индивидуализация работы по слухоречевому и социально-коммуникативному развитию глухих детей»
	октябрь 2020 г.
	февраль 2021 г.
	Мастер-класс
	3
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	13
	Мастер-класс для родителей «Приёмы развития слухового восприятия и устной речи глухого ребёнка»
	ноябрь 2020 г.
	март 2021 г.
	Мастер-класс
	2
	Москаленко Т.В.,
председатель МО учителей-дефектологов

	14
	Разработка (корректировка) программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих детей
	апрель 2021 г. 
	март 2021 г.
	Программа мониторинга
	1
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	III
15
	Обобщающий этап

Праздник «В гостях у сказки»
	апрель 2021 г.

апрель 2021 г.
	июнь 2021 г.

апрель 2021 г.
	Праздник
	2
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	16
	Подготовка методических рекомендаций для родителей по вопросам осуществления слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих детей в условиях семьи
	апрель 2021 г.
	июнь 2021 г.
	Методические рекомендации
	1
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	17
	Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада
	июнь 2021 г.
	июнь 2021 г.
	Семинар-совещание
	1
	Петрова И.А.,

заведующий


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

        (Ф.И.О.)

________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)

План контрольных событий проекта

«Из детского сада в реальный мир»
	№ п/п
	Наименование контрольного события (мероприятия)
	Дата наступления контрольного события проекта
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события

	1 этап

	1
	«Оптимизация коррекционной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников»: методический семинар дефектологов
	20.02.2020 г.
	Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов

	2 этап

	2
	Смотр-конкурс методических материалов, подготовленных для родителей воспитанников
	21.10. 2020 г.

10.03. 2021 г.
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	3 этап

	3
	Праздник «В гостях у сказки»
	14.04. 2021 г.
	Иголкина Е.В., старший воспитатель


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

        (Ф.И.О.)

________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)

Промежуточный отчёт о реализации проекта

«Из детского сада в реальный мир»
	I. Общая информация о реализации проекта

	Наименование этапа реализации проекта 

(далее - этап)
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность руководителя проекта

	Организационно-подготовительный
	январь 2020 г. 
	февраль 2020 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	Внедренческий
	март 2020 г. 
	март 2021 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	Обобщающий
	апрель 2021 г.
	июнь 2021 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	II. Информация об исполнении мероприятия проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	
	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	План.
	Факт.
	

	1
	Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы
	январь – февраль

2020 г.
	13.01.2020 г. – 31.01.2020 г.
	
	План работы по проекту
	1
	
	Петрова И.А.,

заведующий

	2
	Подготовка программно-методических материалов, отражающих содержание, коррекционно-педагогические технологии и организацию работы с дошкольниками с ОВЗ в направлении их слухоречевого и социально-коммуникативного развития (на основе требований АООП ДО глухих детей)
	январь – февраль

2020 г.
	13.01.2020 г. –

28.02.2020 г.
	
	Пакет систематизированных методических материалов
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	3
	Подготовка и обновление дидактических и наглядных материалов, аудиозаписей, необходимых для реализации запланированного содержания коррекционно-педагогической работы
	январь – февраль

2020 г.
	13.01.2020 г. –

28.02.2020 г.
	
	Комплекты дидактических и наглядных материалов
	5
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	4
	«Оптимизация коррекционной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников»: методический семинар дефектологов
	февраль 2020 г.
	20.02.2020 г.
	
	Методический семинар дефектологов
	1
	
	Москаленко Т.В.,
председатель МО учителей-дефектологов

	5
	Практические мероприятия для детей (по социально-коммуникативному развитию): чтение и инсценировка русских народных сказок, рассказов для детей; составление рассказов и диалогов с опорой на средства наглядности, подготовка иллюстраций по содержанию сказок
	март 2020 г. - март 2021 г.
	02.03.2020 г. –

31.03.2021 г.
	
	Практические мероприятия для детей
	60
	
	Иголкина Е.В.,
старший воспитатель, учитель-дефектолог;

Москаленко Т.В., 
учитель-дефектолог, председатель МО учителей-дефектологов;
Попова О.М., 
учитель-дефектолог;
Томова А.С., учитель-дефектолог;
Бейтбаева Р.Х.,
учитель-дефектолог

	6
	Практические мероприятия для детей (по слухоречевому развитию): различение, опознавание и распознавание на слуховой и слухозрительной основе неречевых и речевых звучаний
	март 2020 г. - март 2021 г.
	02.03.2020 г. –

31.03.2021 г.
	
	Практические мероприятия для детей
	60
	
	Иголкина Е.В.,
старший воспитатель, учитель-дефектолог;

Москаленко Т.В., 
учитель-дефектолог, председатель МО учителей-дефектологов;
Попова О.М., 
учитель-дефектолог;
Томова А.С., учитель-дефектолог;
Бейтбаева Р.Х.,
учитель-дефектолог

	7
	Праздник книги (с участием родителей воспитанников) «Моя книжка-малышка»
	март 2020 г. - март 2021 г.
	09.03.2020 г. –

24.03.2021 г.
	
	Праздник
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	8
	Праздник слуха и речи
	апрель 2020 г. – февраль 2021 г.
	16.04.2020 г. –

10.02.2021 г.
	
	Праздник
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	9
	Методические семинары по проектированию и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для глухих детей с комплексными нарушениями
	март 2020 г. - март 2021 г.
	09.03.2020 г. 
02.06.2020 г.
27.08.2020 г.

14.10.2020 г. 

08.12.2020 г.

27.03.2021 г.
	
	Методический семинар
	6
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	10
	Разработка (корректировка) индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для глухих детей с комплексными нарушениями, апробация ИОМ в практической деятельности
	март 2020 г. - март 2021 г.
	02.03.2020 г. –

31.03.2021 г.
	
	Индивидуальный образовательный маршрут
	8
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	11
	Смотр-конкурс методических материалов, подготовленных для родителей воспитанников
	октябрь 2020 г. - март 2021 г.
	21.10. 2020 г.

10.03. 2021 г.
	
	Смотр-конкурс
	2
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	12
	Мастер-класс / открытые занятия для педагогов «Индивидуализация работы по слухоречевому и социально-коммуникативному развитию глухих детей»
	октябрь 2020 г. - февраль 2021 г.
	16.11. 2020 г.

28.01. 2021 г.

25.02. 2021 г.
	
	Мастер-класс
	3
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	13
	Мастер-класс для родителей «Приёмы развития слухового восприятия и устной речи глухого ребёнка»
	ноябрь 2021 г. - март 2021 г.
	12.11. 2021 г.

26.03. 2021 г.
	
	Мастер-класс
	2
	
	Москаленко Т.В.,
председатель МО учителей-дефектологов

	14
	Разработка (корректировка) программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих детей
	апрель 2020 г. - март 2021 г.
	01.04. 2021 г.

31.03. 2021 г.
	
	Программа мониторинга
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	15
	Праздник «В гостях у сказки»
	апрель 2021 г. 
	14.04. 2021 г.
	
	Праздник
	2
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	16
	Подготовка методических рекомендаций для родителей по вопросам осуществления слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих детей в условиях семьи
	апрель 2021 г. - июнь 2021 г.
	01.04. 2021 г.

30.06. 2021 г.
	
	Методические рекомендации
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	17
	Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада
	июнь 2021 г.
	24.06. 2021 г.
	
	Семинар-совещание
	1
	
	Петрова И.А.,

заведующий


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

        (Ф.И.О.)

________________

         (подпись)
«___» ___________

         (дата)

Итоговый отчёт о реализации проекта

«Из детского сада в реальный мир»
	I. Общая информация о реализации проекта

	1
	Наименование проекта
	«Из детского сада в реальный мир»: управление процессом повышения уровня слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников посредством индивидуализации образования.

	2
	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
	Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, 

e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru

	3
	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
	Иголкина Е.В., старший воспитатель; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru

	4
	Цель реализации проекта
	Содействие развитию устной речи, социально-коммуникативных навыков, устранению дефектов произношения у детей с ОВЗ, а также формированию у глухих дошкольников речевого и неречевого слуха как условие компенсации имеющегося нарушения и овладения социальными компетенциями.

	5
	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта
	


	II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)

	№ п/п
	Наименование этапа
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта
	Комментарий

	1
	Организационно-подготовительный
	13.01.2020 г. – 

28.02. 2020 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель
	

	2
	Внедренческий
	02.03.2020 г. – 

31.03. 2021 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель
	

	3
	Обобщающий
	01.04.2021 г. – 

30.06. 2021 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель
	


	III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации 
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта

	
	
	
	Плановый

(дата начала и завершения)
	Фактический

(дата начала и завершения)
	Наименование, единица измерения
	Плановый
	Фактический
	

	1
	Организационно-подготовительный
	Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы
	13.01.20 г. – 31.01.20 г.
	
	План работы по проекту
	1
	
	Петрова И.А.,

заведующий

	2
	Организационно-подготовительный
	Подготовка программно-методических материалов, отражающих содержание, коррекционно-педагогические технологии и организацию работы с дошкольниками с ОВЗ в направлении их слухоречевого и социально-коммуникативного развития (на основе требований АООП ДО глухих детей)
	13.01.20 г. –

28.02.20 г.
	
	Пакет систематизированных методических материалов
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	3
	Организационно-подготовительный
	Подготовка и обновление дидактических и наглядных материалов, аудиозаписей, необходимых для реализации запланированного содержания коррекционно-педагогической работы
	13.01.20 г. –

28.02.20 г.
	
	Комплекты дидактических и наглядных материалов
	5
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	4
	Организационно-подготовительный
	«Оптимизация коррекционной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников»: методический семинар дефектологов
	20.02.20 г.
	
	Методический семинар дефектологов
	1
	
	Москаленко Т.В.,
председатель МО учителей-дефектологов

	5
	Внедренческий
	Практические мероприятия для детей (по социально-коммуникативному развитию): чтение и инсценировка русских народных сказок, рассказов для детей; составление рассказов и диалогов с опорой на средства наглядности, подготовка иллюстраций по содержанию сказок
	02.03.20 г. –

31.03.21 г.
	
	Практические мероприятия для детей
	60
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель, учитель-дефектолог;

Москаленко Т.В., 

учитель-дефектолог, председатель МО учителей-дефектологов;
Попова О.М., 

учитель-дефектолог;
Томова А.С., учитель-дефектолог;
Бейтбаева Р.Х.,

учитель-дефектолог

	6
	Внедренческий
	Практические мероприятия для детей (по слухоречевому развитию): различение, опознавание и распознавание на слуховой и слухозрительной основе неречевых и речевых звучаний
	02.03.20 г. –

31.03.21 г.
	
	Практические мероприятия для детей
	60
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель, учитель-дефектолог;

Москаленко Т.В., 

учитель-дефектолог, председатель МО учителей-дефектологов;
Попова О.М., 

учитель-дефектолог;
Томова А.С., учитель-дефектолог;
Бейтбаева Р.Х.,

учитель-дефектолог

	7
	Внедренческий
	Праздник книги (с участием родителей воспитанников) «Моя книжка-малышка»
	09.03.20 г. –

24.03.21 г.
	
	Праздник
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	8
	Внедренческий
	Праздник слуха и речи
	16.04.20 г. –

10.02.21 г.
	
	Праздник
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	9
	Внедренческий
	Методические семинары по проектированию и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для глухих детей с комплексными нарушениями
	09.03.20 г. 

02.06.20 г.

27.08.20 г.

14.10.20 г. 

08.12.20 г.

27.03.21 г.
	
	Методический семинар
	6
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	10
	Внедренческий
	Разработка (корректировка) индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для глухих детей с комплексными нарушениями, апробация ИОМ в практической деятельности
	02.03.20 г. –

31.03.21 г.
	
	Индивидуальный образовательный маршрут
	8
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	11
	Внедренческий
	Смотр-конкурс методических материалов, подготовленных для родителей воспитанников
	21.10.20 г.

10.03.21 г.
	
	Смотр-конкурс
	2
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	12
	Внедренческий
	Мастер-класс / открытые занятия для педагогов «Индивидуализация работы по слухоречевому и социально-коммуникативному развитию глухих детей»
	16.11.20 г.

28.01.21 г.

25.02.21 г.
	
	Мастер-класс
	3
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	13
	Внедренческий
	Мастер-класс для родителей «Приёмы развития слухового восприятия и устной речи глухого ребёнка»
	12.11.21 г.

26.03.21 г.
	
	Мастер-класс
	2
	
	Москаленко Т.В.,
председатель МО учителей-дефектологов

	14
	Внедренческий
	Разработка (корректировка) программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих детей
	01.04.21 г.

31.03.21 г.
	
	Программа мониторинга
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	15
	Обобщающий
	Праздник «В гостях у сказки»
	14.04.21 г.
	
	Праздник
	2
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	16
	Обобщающий
	Подготовка методических рекомендаций для родителей по вопросам осуществления слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих детей в условиях семьи
	01.04.21 г.

30.06.21 г.
	
	Методические рекомендации
	1
	
	Иголкина Е.В.,

старший воспитатель

	17
	Обобщающий
	Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада
	24.06.21 г.
	
	Семинар-совещание
	1
	
	Петрова И.А.,

заведующий


	IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование контрольного события проекта
	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Ф.И.О. должность исполнителя

	1
	Организационно-подготовительный
	«Оптимизация коррекционной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников»: методический семинар дефектологов
	20.02.2020 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	2
	Внедренческий
	Смотр-конкурс методических материалов, подготовленных для родителей воспитанников
	21.10. 2020 г.

10.03. 2021 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель

	3
	Обобщающий
	Праздник «В гостях у сказки»
	14.04. 2021 г.
	
	Иголкина Е.В., старший воспитатель


СОГЛАСОВАНО

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

        (Ф.И.О.)

________________

         (подпись)
«___» ___________
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